

Утверждена
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 40 «Тополек»
И.В. Несина
Приказ № 94 от 28.08.2024 г.

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества
в МДОУ «Детский сад № 40 «Тополек»
на 2024-2025г**

Этапы реализации внедрения ЦМН	мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.	1.1. Изучение нормативно-правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества.	Август 2024г	Старший воспитатель Ржевская И.Н.
	1.2. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	Август 2024г	Старший воспитатель Ржевская И.Н.
	1.3. Информирование педагогов Родителей о реализации наставничества	Август 2024г	Старший воспитатель Ржевская И.Н.
2. Формирование базы наставляемых	2.1. Сбор наставляемых о запросах наставляемых	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Ржевская И.Н.
	2.2. Анализ полученных данных о наставляемых	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Ржевская И.Н.
3. Формирование базы наставничества	3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программ	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Ржевская И.Н.
	3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Ржевская И.Н.
	3.3. Анализ заполненных анкет наставников	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Ржевская И.Н.
4. Отбор и обучение наставников	4.1. Оценка участников-наставников по заданным параметрам необходимым для будущего сравнения и мониторинга	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Ржевская И.Н.
	4.2. Проведение собеседования с наставниками.	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Ржевская И.Н.
	4.3. Обучение наставников	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Ржевская И.Н.

5. Формирование наставнических пар	5.1. Информирование педагогов о сложившихся парах. Закрепление пар распоряжением заведующего ДОУ	Сентябрь 2024	Заведующий МДОУ Старший воспитатель Ржевская И.Н
6. Организация работы наставнических пар или групп	6.1. Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)).	Сентябрь-май 2024-2025	Наставник
	6.2. Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	Январь-май 2025	Старший воспитатель Ржевская И.Н
	6.3 Проведение итоговых игр – занятий	Май 2025	Наставники
	6.4 Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников	1 раз в месяц	Наставники
	6.5 Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества о КО	Февраль-май 2025	Старший воспитатель Ржевская И.Н
7. Завершение наставничеств	7.1. Отчеты по итогам программы наставничества	Май 2025	Старший воспитатель Ржевская И.Н
	7.2. Публикация результатов наставничества На сайте ДОУ	Май 2025	Старший воспитатель Ржевская И.Н
	7.3. Формирование базы наставников.	Июнь 2025	Старший воспитатель Ржевская И.Н